



ADSO (Análisis y Desarrollo de Software)



www.sena.edu.co

TABLA DE **CONTENIDO**



01

IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE

02

TALLER



Planificación de la Implantación de Software



Agenda de la Presentación

Introducción: El Porqué de una Planificación Metódica.

Fase 1: Análisis de las Condiciones del Sistema.

Fase 2: Diseño del Plan de Implantación.

Fase 3: Ejecución y Monitoreo.

Fase 4: Soporte Post-Implantación.

Conclusión y Próximos Pasos.





Planificación de la Implantación de Software



El Porqué de una Planificación Metódica

- **Evita costosos errores:** Una mala implantación puede llevar a pérdida de datos, tiempo de inactividad y baja adopción.
- **Maximiza la Inversión:** Asegura que el software cumpla con los objetivos de negocio para los que fue adquirido.
- **Minimiza la Disrupción:** Un plan bien estructurado reduce el impacto en las operaciones diarias.
- **Garantiza la Compatibilidad:** La planificación nos permite verificar y adaptar el software a las condiciones específicas de nuestro sistema (hardware, software existente, red, etc.).





Fase 1 - Análisis de las Condiciones del Sistema



Objetivo: Comprender el entorno tecnológico actual para identificar requisitos, dependencias y potenciales riesgos.

Actividades Clave:

- **Inventario de Hardware:**

- Servidores (CPU, RAM, almacenamiento).
- Estaciones de trabajo.
- Periféricos (impresoras, escáneres).

- **Auditoría de Software:**

- Sistemas Operativos (versiones y ediciones).
- Aplicaciones existentes (posibles conflictos o integraciones).
- Bases de datos.





Fase 1 - Análisis de las Condiciones del Sistema



Actividades Clave:

- **Evaluación de la Infraestructura de Red:**
 - Ancho de banda, latencia, estabilidad.
 - Requerimientos para acceso remoto (VPN).
- **Análisis de Seguridad:**
 - Firewalls, políticas de antivirus, permisos de usuario.
 - Cumplimiento de normativas (ej. LOPD, ISO 27001).





Fase 2 - Diseño del Plan de Implantación



Objetivo: Crear una hoja de ruta detallada basada en el análisis previo.

Componentes del Plan:

- **Estrategia de Implantación:**
 - **Piloto:** Implementación en un departamento pequeño primero.
 - **Por Fases:** Implementación por áreas o módulos.
 - **Big Bang:** Implementación completa en toda la organización de una vez.





Fase 2 - Diseño del Plan de Implantación



Componentes del Plan:

- **Cronograma y Hitos:**
 - Fechas clave para instalación, migración de datos, pruebas y entrenamiento.
 - Diagrama de Gantt para visualizar el proyecto.
- **Asignación de Recursos:**
 - Equipo del proyecto (líder, técnicos, usuarios clave).
 - Asignación de presupuesto para posibles mejoras de hardware/software.





Fase 2 - Diseño del Plan de Implantación



Componentes del Plan:

- **Plan de Migración de Datos:**
 - Estrategia (manual, automatizada, híbrida).
 - Plan de limpieza y validación de datos.
- **Plan de Pruebas:**
 - Pruebas técnicas (rendimiento, estrés, seguridad).
 - Pruebas funcionales (usuarios finales).





Fase 3 - Ejecución y Monitoreo



Objetivo: Implementar el plan de manera controlada, monitoreando el progreso y gestionando los riesgos.

Actividades Clave:

- **Preparación del Entorno:**

- Configuración de servidores, instalación de pre-requisitos.

- **Instalación y Configuración:**

- Despliegue del software según las especificaciones técnicas.





Fase 3 - Ejecución y Monitoreo



Actividades Clave:

- **Migración de Datos Controlada:**
 - Ejecución del plan de migración con backups de seguridad.
- **Monitoreo Continuo:**
 - Rendimiento del sistema después de la instalación.
 - Identificación y resolución de cuellos de botella o errores.
- **Gestión del Cambio y Comunicación:**
 - Mantener informados a todos los stakeholders sobre el progreso.
 - Gestionar la resistencia al cambio.





Fase 4 - Soporte Post-Implantación



Objetivo: Garantizar la estabilidad a largo plazo y la adopción total del software.

Actividades Clave:

- **Capacitación a Usuarios Finales:**
 - Sesiones de entrenamiento adaptadas a los diferentes roles.
 - Elaboración de manuales y guías rápidas.
- **Establecimiento de un Canal de Soporte:**
 - Mesa de ayuda para resolver dudas y problemas.
- **Evaluación y Retroalimentación:**
 - Recopilar feedback de los usuarios para ajustes finos.
 - Medir el ROI y el cumplimiento de los objetivos iniciales.
- **Mantenimiento Continuo:**
 - Planificación de parches, actualizaciones y backups.





Conclusión y Próximos Pasos



- La implantación exitosa de software es un proceso, no un evento.
- Un plan basado en un análisis riguroso de las condiciones del sistema es la base para minimizar riesgos y maximizar el éxito.
- La comunicación, la capacitación y el soporte continuo son tan importantes como la instalación técnica.

Próximos Pasos Propuestos

1. Formalizar el equipo del proyecto.
2. Iniciar el Análisis de Condiciones del Sistema (Fase 1).
3. Establecer una reunión de seguimiento para presentar los hallazgos.





G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co